

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO

1 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ			
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA			
2 – CNPJ	3 – EXERCÍCIO	4 – UF	5 – PROCESSO N.º
33.787.094/0001-40	2019-2023	RJ	25000196195201923
6 – DDD	7 – FONE	8 – FAX	9 – E-MAIL
21	2142-4501		marcio.pochmann@ibge.gov.br
10 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO		11 – EMENDA N.º	
1. Programa (X)		2. Emenda ()	
12 – PROGRAMA			
13 – DESCRIÇÃO DO OBJETO			
Firmar Cooperação para o(a) ESTUDO E PESQUISA SOBRE ATENÇÃO BÁSICA, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do Plano de Trabalho firmado entre as partes, dispondo dos objetivos, metas, especificações técnicas a ele vinculado e prazo de execução, que passa a se constituir em parte integrante do presente Termo.			
14 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO			
Os inquéritos, a seguir, constituem ampla investigação realizada em estabelecimentos de saúde do país, que prestam atenção à saúde individual ou coletiva, sejam eles públicos ou privados, com ou sem internação, bem como em domicílios. Essa parceria é fundamental para a continuidade das relações técnicas e institucionais com os diversos setores do Ministério da Saúde e usuários, em geral, das pesquisas do IBGE, no que concerne aos resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS, do Suplemento de Atenção Primária à Saúde – APS, do Suplemento de Desenvolvimento Infantil e do Suplemento de Covid-19. A parceria virá referendar o empenho das duas instituições, IBGE e Ministério da Saúde em oferecer aos gestores públicos e à sociedade em geral um volume expressivo de informações confiáveis sobre a oferta de serviços de saúde no Brasil. Pesquisas Domiciliares 2022: 2º trimestre – Suplemento Especial de Atenção Primária à Saúde (APS); 3º trimestre – Suplemento de Desenvolvimento Infantil. Pesquisas Domiciliares 2023: 1º trimestre – Suplemento de Covid-19 junto à PNAD Contínua 2023; Setembro/2023 a Janeiro/2024 – Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2023.			
15 – INTERESSE RECÍPROCO			
A parceria virá referendar o empenho das duas instituições, IBGE e Ministério da Saúde, em oferecer aos gestores públicos e à sociedade em geral um volume expressivo de informações confiáveis sobre a oferta de serviços de saúde no Brasil.			
16 – PÚBLICO ALVO			
Ministérios, órgãos e instituições privadas que utilizam dados sobre o Censo Demográfico; Pesquisadores de várias universidades, estudantes de Mestrado e Doutorado de diversas áreas.			
17 – PROBLEMA A SER RESOLVIDO			
Desenvolvimento de pesquisas domiciliares e inquéritos administrativos para apoio na avaliação das Políticas Públicas dos Ministérios da Saúde e da Cidadania. Eficácia na utilização de recursos públicos e excelência na entrega dos produtos à sociedade.			
18 – RESULTADOS ESPERADOS			
Os resultados da aplicação dos instrumentos de avaliação da atenção primária à saúde (PCATool-Brasil) podem contribuir de forma complementar aos objetivos da SAPS/MS no que diz respeito a potenciais atualizações/readequações e/ou validações estatísticas desse conjunto de instrumentos, além de permitir comparações internacionais e auxiliar na formulação de políticas e estratégias de ação por parte do Ministério da Saúde.			
19 – DIRETRIZES DO PROGRAMA			
Essa parceria é fundamental para a continuidade das relações técnicas e institucionais com os diversos setores do Ministério da Saúde e usuários, em geral, das pesquisas do IBGE, no que concerne aos resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS, do Suplemento de Atenção Primária à Saúde – APS, do Suplemento de Desenvolvimento Infantil e do Suplemento de Covid-19.			

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE	02 – Ação 5019 - Atenção Primária à Saúde	03 – PROCESSO N.º 25000196195201923
---	--	--

04 – META	05 – ETAPA/FASE	06 – ESPECIFICAÇÃO (META/ETAPA)	07 – INDICADOR FÍSICO			08 – PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE MEDIDA	QTDE	% REALIZADO	INÍCIO	TÉRMINO
1	1	Desenvolvimento do Plano de Crítica/regras de Imputação	Percentual	100	100	abr/2021	abr/2022
1	2	Coleta, supervisão e fechamento do Suplemento de Atenção Primária à Saúde (APS) junto a PNAD Contínua	Percentual	100	100	abr/2022	jul/2022
1	3	Apuração centralizada, processamento e imputação dos dados	Percentual	100	100	mai/2022	ago/2022
1	4	Elaboração da seleção de variáveis dos indicadores	Percentual	100	100	mai/2022	ago/2022
	5	Cálculo dos indicadores para o SIDRA	Percentual	100	100	set/2022	dez/2022
1	6	Análise dos resultados	Percentual	100	100	jan/2023	mar/2023
	7	Elaboração do informativo	Percentual	100	100	abr/2023	mai/2023
1	8	Editoração do informativo	Percentual	100	100	jun/2023	jul/2023
1	9	Divulgação do Suplemento de Atenção Primária à Saúde (APS) junto a PNAD Contínua	Percentual	100	100	ago/2023	ago/2023
1	10	Definição do questionário e das críticas para o aplicativo de coleta Suplemento de Desenvolvimento Infantil junto a PNAD Contínua	Percentual	100	100	dez/2020	jun/2021
1	11	Elaboração do manual de entrevista	Percentual	100	100	jun/2021	ago/2021
1	12	Desenvolvimento do questionário eletrônico e do sistema de gerenciamento de coleta	Percentual	100	100	abr/2021	abr/2022
1	13	Homologação do questionário eletrônico	Percentual	100	100	mai/2022	mai/2022
1	14	Desenvolvimento do Plano de Crítica/regras de Imputação	Percentual	100	100	abr/2021	jul/2022
1	15	Elaboração do material de treinamento	Percentual	100	100	abr/2022	mai/2022
1	16	Treinamento da coleta	Percentual	100	100	mai/2022	mai/2022
1	17	Repasse em treinamento da coleta	Percentual	100	100	jun/2022	jun/2022

1	18	Coleta, supervisão e fechamento do Suplemento de Desenvolvimento Infantil junto a PNAD Contínua	Percentual	100	100	jul/2022	out/2022
1	19	Apuração centralizada, processamento e imputação dos dados	Percentual	100	100	ago/2022	nov/2022
1	20	Elaboração da seleção de variáveis dos indicadores	Percentual	100	100	nov/2022	mar/2023
1	21	Cálculo dos indicadores para o SIDRA	Percentual	100	90	mar/2023	nov/2023
1	22	Análise dos resultados	Percentual	100	60	jun/2023	jan/2024
1	23	Elaboração do relatório de resultados	Percentual	100	0	fev/2024	mar/2024
1	24	Editoração do relatório de resultados	Percentual	100	0	fev/2024	mar/2024
1	25	Lançamento do relatório de resultados do Suplemento de Desenvolvimento Infantil junto a PNAD Contínua	Percentual	100	0	abr/2024	abr/2024
1	26	Definição do questionário e das críticas para o aplicativo de coleta do Suplemento COVID-19 junto a PNAD Contínua	Percentual	100	100	fev/2022	set/2022
1	27	Elaboração do manual de entrevista	Percentual	100	100	ago/2022	nov/2022
1	29	Desenvolvimento do questionário eletrônico e do sistema de gerenciamento de coleta	Percentual	100	100	set/2022	dez/2022
1	29	Homologação do questionário eletrônico	Percentual	100	100	nov/2022	dez/2022
1	30	Desenvolvimento do Plano de Crítica/regras de Imputação	Percentual	100	100	nov/2022	mai/2023
1	31	Elaboração do material de treinamento	Percentual	100	100	nov/2022	dez/2022
1	32	Treinamento da coleta	Percentual	100	100	dez/2022	dez/2022
1	33	Repasso em treinamento da coleta	Percentual	100	100	dez/2022	jan/2023
1	34	Coleta, supervisão e fechamento Suplemento COVID-19 junto a PNAD Contínua	Percentual	100	100	jan/2023	abr/2023
1	35	Apuração centralizada, processamento e imputação dos dados	Percentual	100	100	fev/2023	mai/2023
1	36	Elaboração da seleção de variáveis dos indicadores	Percentual	100	100	mar/2023	ago/2023
1	37	Cálculo dos indicadores para o SIDRA	Percentual	100	50	set/2023	dez/2023
1	38	Análise dos resultados	Percentual	100	0	jan/2024	fev/2024
1	39	Elaboração do informativo	Percentual	100	0	fev/2024	mar/2024
1	40	Editoração do informativo	Percentual	100	0	abr/2024	mai/2024
1	41	Divulgação do Suplemento COVID-19 junto a PNAD Contínua	Percentual	100	0	mai/2024	mai/2024
2	1	Definição do questionário e das críticas para o aplicativo de coleta Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia (PNDS)	Percentual	100	100	dez/2020	jul/2023

2	2	Elaboração do manual de entrevista	Percentual	100	100	jan/2022	ago/2023
2	3	Elaboração dos relatórios de acompanhamento da coleta e de qualidade dos dados	Percentual	100	100	out/2022	ago/2023
2	4	Desenvolvimento do questionário eletrônico	Percentual	100	100	jan/2022	ago/2023
2	5	Desenvolvimento do sistema de coleta de dados e de relatórios gerenciais (SIGC)	Percentual	100	80	out/2022	nov/2023
2	6	Teste piloto da pesquisa	Percentual	100	100	jun/2023	jun/2023
2	7	Homologação do questionário eletrônico	Percentual	100	100	out/2022	ago/2023
2	8	Desenvolvimento do Plano de Crítica/regras de Imputação	Percentual	100	20	ago/2023	fev/2024
2	9	Editoração e impressão do questionário e manual	Percentual	100	100	ago/2023	set/2023
2	10	Treinamento da coleta	Percentual	100	100	set/2023	set/2023
2	11	Repasse em treinamento da coleta	Percentual	100	50	set/2023	nov/2023
2	12	Coleta, supervisão e fechamento da Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia (PNDS)	Percentual	100	20	out/2023	fev/2024
2	13	Manutenção corretiva, evolutiva e suporte durante a coleta dos dados pela DTI + Base SAPRE	Percentual	100	17	out/2023	mar/2024
2	14	Apuração centralizada, processamento e imputação dos dados	Percentual	100	0	mar/2024	jul/2024
2	15	Elaboração da seleção de variáveis dos indicadores	Percentual	100	20	nov/2022	jul/2024
2	16	Cálculo dos indicadores para o SIDRA	Percentual	100	0	jul/2024	jun/2025
2	17	Análise dos resultados e elaboração dos informativos volume 1	Percentual	100	0	out/2024	jan/2025
2	18	Editoração do informativo volume 1	Percentual	100	0	fev/2025	mar/2025
2	19	Divulgação Volume 1 da Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia (PNDS)	Percentual	100	0	abr/2025	abr/2025
2	20	Análise dos resultados e elaboração dos informativos volume 2	Percentual	100	0	dez/2024	mar/2025
2	21	Editoração do informativo volume 2	Percentual	100	0	abr/2025	mai/2025
2	22	Divulgação Volume 2 da Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia (PNDS)	Percentual	100	0	jun/2025	jun/2025
2	23	Análise dos resultados e elaboração dos informativos volume 3	Percentual	100	0	abr/2025	jun/2025
2	24	Editoração do informativo volume 3	Percentual	100	0	jul/2025	ago/2025
2	25	Divulgação Volume 3 da Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia (PNDS)	Percentual	100	0	set/2025	set/2025
2	26	Bolsistas	Percentual	100	8	set/2023	set/2025

PLANO DE APLICAÇÃO 9 – NATUREZA DA DESPESA	10 – ESPECIFICAÇÃO	11 – CONCEDENTE	12 – PROPONENTE	13 – SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)
---	--------------------	-----------------	-----------------	--

Corrente				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.318.691,21	0,00	6.318.691,21
339040	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO-PESSOA JURIDICA	35.520,00	0,00	35.520,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.764.055,00	0,00	1.764.055,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.263.573,51	0,00	9.263.573,51
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.027.562,28	0,00	6.027.562,28
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	482.640,00	0,00	482.640,00
SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA		23.892.042,00	0,00	23.892.042,00

Capital				
SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA		0,00	0,00	0,00

14 – TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.	23.892.042,00	0,00	23.892.042,00
---	----------------------	-------------	----------------------

CONTRAPARTIDA DE BENS E SERVIÇOS MENSURÁVEIS

Total de Bens e Serviços Mensuráveis	Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis
0,00	TOTAL

ANEXO III

**PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE	2 – Ação 5019 - Atenção Primária à Saúde	3 – PROCESSO N.º 25000196195201923
--	---	---------------------------------------

CONCEDENTE (EM R\$1,00)

4 – Ano	5 – Meta	6 – Mês			
					AGO
2023	1				-
2023	2				10.718.209,00
		FEV		JUN	
2024	1	3.727.270,00		3.485.950,00	
2024	2	-		-	
		FEV		JUN	
2025	1	3.210.746,50		2.749.866,50	
2025	2	-		-	
7 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)					23.892.042,00

PROPONENTE (EM R\$1,00)

8 – Ano	9 – Meta	10 – Mês					
		JAN / JUL	FEV / AGO	MAR / SET	ABR/OUT	MAI/NOV	JUN/DEZ
11 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R\$ 1,00)							
12 – TOTAL GERAL DOS RECURSOS (EM R\$ 1,00)							23.892.042,00

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

DA ASSINATURA E DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo é assinado, devendo ser publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, pelo **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por MARCIO POCHMANN, Presidente, em 15 de Dezembro de 2023, às 15:09:45, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 7169129615772437641 e o código CRC ACC02E1D.