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Órgão Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Vigência 

Vinculado(s) (se houver) 
03/2025 a 

jan/2027  

Signatários 

Presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 

Márcio Pochmann 

  

Secretária-Executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos 

- SE/MGI – Cristina Kiomi Mori 

  
Secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços 

Públicos - SGD/MGI - Rogério Souza Mascarenhas 

Líder do Plano de 

Transformação 

Digital 

Cláudio Ananias Ferraz 

Telefone (21) 2142 - 0665 e-Mail claudioferraz@ibge.gov.br 

Ponto Focal  

 
(se houver) 

Telefone    e-Mail  

Representante da 

Ouvidoria do órgão 
Sheila Souza Fonseca 

Telefone 

 
(21) 2142 - 4671 e-Mail sheila.fonseca@ibge.gov.br 

Gerente de 

Relacionamento – 

CGREP/SGD/MGI 

Ismael Alves Pereira Filho 

Telefone 61 2020 2532 e-Mail Ismael.pereira@gestao.gov.br 

1 - ESCOPO DO INSTRUMENTO 

O Plano de Transformação Digital (PTD) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, em parceria com a Secretaria de Governo Digital e a Secretaria-Executiva, ambas do 

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), visa implementar ações 

relacionadas à Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) na Administração Pública Federal, 

conforme estabelecido no Decreto nº 12.198, 24 de setembro de 2024, que institui a Estratégia 

Federal de Governo Digital para o período de 2024 a 2027. 

A Estratégia de Governo Digital está baseada nos seguintes princípios:  

• centrado no cidadão e inclusivo; 
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• integrado e colaborativo; 

• inteligente e inovador; 

• confiável e seguro; 

• transparente, aberto e participativo; e 

• eficiente e sustentável. 

Esses princípios nortearão a transformação do governo por meio do uso de tecnologias 

digitais, bem como o fortalecimento de ações e políticas já em curso, buscando promover a 

efetividade das políticas, a qualidade dos serviços públicos, a inclusão e participação de todas as 

pessoas. 

O Plano de Transformação Digital (PTD) é um instrumento de planejamento que, em sua 

essência, estabelece um conjunto de ações para que os órgãos e entidades busquem atingir os 

objetivos e iniciativas definidos na Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD). 

2 - VISÃO ESTRATÉGICA DO ÓRGÃO RELACIONADA À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

OBJETIVO GERAL:  O objetivo geral das iniciativas deste Plano de Transformação Digital é 

aprimorar a acessibilidade do IBGE para a população, bem como aumentar a eficiência na 

prestação de serviços aos cidadãos e na disponibilização de informações para a sociedade. Essas 

ações estão alinhadas com a Estratégia de Governo Digital e com a missão institucional do IBGE, 

que é "Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao 

exercício da cidadania". 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Os objetivos específicos deste Plano incluem: 

• Fortalecer os mecanismos de segurança e privacidade, por meio do diagnóstico e da 

implementação das ações previstas no Plano de Proteção e Segurança da 

Informação (PPSI); 

• Promover avanços na integração e interoperabilidade de dados, com vistas a inserir 

o IBGE no ecossistema da Infraestrutura Nacional de Dados e desenvolver 

mecanismos que facilitem o acesso a Registros Administrativos, contribuindo para o 

aprimoramento e modernização das atividades institucionais. 

 

3 - EIXOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

O Plano de Transformação Digital conterá, no mínimo, as ações de: 
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a) serviços digitais e melhoria da qualidade; 

b) unificação de canais digitais;  

c) governança e gestão de dados; e 

d) segurança e privacidade. 

Cabe ao órgão propor, em seu PTD, a pactuação de entregas relacionadas a ações e 

serviços públicos digitais voltados aos usuários, que comporão, de forma detalhada o Anexo de 

Entregas, consignando as áreas responsáveis e as datas de previsão para o seu alcance. 

A seguir temos um referencial para os Eixos e uma respectiva lista de produtos relacionados. 

 

Eixo 1 - Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade  

As entregas relacionadas a este eixo buscam: 

✓ A ampliação do acesso a serviços públicos, oferecendo às pessoas opções de acesso 

digital aos serviços demandados por elas;  

✓ A promoção da transformação digital de modo a aumentar a qualidade dos serviços 

públicos e a satisfação das pessoas, por meio da simplificação, facilidade e 

acessibilidade, aprimorando a experiência dos usuários de serviços públicos em canais 

digitais. 

Produto(s) relacionado(s) a este eixo: 

• Revisão da descrição dos serviços  

• Disponibilização em Acesso Digital  

• Evolução do Serviço Digital  

• Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários  

• Realização de Autodiagnóstico de Qualidade  

• Implementação das recomendações do Autodiagnóstico de Qualidade  

• Implantação da Experiência LabQ  

• Implementação do VLIBRAS  

 
Eixo 2 - Unificação de Canais Digitais  

As entregas relacionadas a este eixo buscam: 

✓ Criar uma experiência única de navegação pelos canais digitais de governo, promovendo 

uma jornada agradável, simples, ágil, acessível, coerente e consistente para o usuário; 



 

 

 Versão do modelo: 2.1 5 / 11 

 

✓ Possibilitar que qualquer brasileiro possa acessar serviços digitais por meio da 

identificação digital única; 

✓ Simplificar os pagamentos de valores devidos à Administração Pública em decorrência 

da prestação de serviços específicos. 

Produto(s) relacionado(s) a este eixo: 

• Implementação da autenticação única para acesso aos serviços públicos; 

• Implementação do Design System GOV.BR 

• Integração à plataforma oficial de pagamento do Governo Federal 

• Migração de APPs móveis institucionais para as plataformas centralizadas GOV.BR 

 
Eixo 3 – Governança e Gestão de Dados  

As entregas relacionadas a este eixo buscam: 

✓ Fomento da governança e da integração de dados nos Órgãos e Entidades da 

Administração Pública Federal, possibilitando os serviços proativos; 

✓ Ampliação da análise de dados na gestão de políticas públicas, facilitando a descoberta 

de dados e promovendo o reuso para a melhoria dos serviços públicos; 

✓ Empoderamento do cidadão na gestão de seus dados. 

Produto(s) relacionado(s) a este eixo: 

• Disponibilização de Base de Dados 

• Integração entre sistemas 

• Integração às bases de dados disponível no Conecta: 

https://www.gov.br/conecta/catalogo/ 

 
Eixo 4 – Segurança e Privacidade 

As entregas relacionadas a este eixo buscam: 

✓ Garantia de um governo digital seguro, aumentando a confiança nos serviços públicos; 

✓ Ampliação das ações de educação nas temáticas de privacidade e segurança da 

informação, promovendo uma maior conscientização institucional; 

✓ Consolidação da atuação do CISC gov.br no âmbito do SISP, fortalecendo a governança 

e a cooperação entre os órgãos para uma abordagem unificada e robusta de proteção 

de dados; 
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✓ Aumento do número de publicações que apoiam a implementação do Framework de 

Privacidade e Segurança da Informação, oferecendo diretrizes claras e práticas; 

✓ Visibilidade à alta administração sobre mecanismos de liderança, estratégia e controles, 

visando maximizar as ações do Plano de Proteção e Segurança da Informação (PPSI) e 

garantir alinhamento com as melhores práticas de segurança cibernética. 

Produto(s) relacionado(s) a este eixo: 

• Implementações relacionadas ao Plano de Proteção e Segurança da Informação 

(PPSI) 

 
Projetos Especiais (facultativo) 

Os Projetos Especiais buscam impulsionar a inovação e a eficácia dos serviços públicos, 

transformando a maneira como o governo opera e interage com os cidadãos. Esses projetos visam 

criar soluções governamentais mais eficientes e responsivas às necessidades da população, 

promovendo uma cultura de inovação contínua dentro do setor público. 

Englobam iniciativas de amplo espectro, visando resolver, com apoio da transformação 

digital, problemas complexos que afetam ao seu público-alvo, melhorando a qualidade de vida dos 

cidadãos e aumentando a transparência e a eficiência governamental, inclusive com aplicação de 

tecnologias emergentes. 

Tais iniciativas podem ser desenvolvidas de forma autônoma ou com o apoio de programas, 

como o Startup Gov.br. 

4 - ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO 

O Plano de Transformação Digital incluirá sua estratégia de acompanhamento com a 

realização de Pontos de Controle bimestrais entre Líder(es) do Plano de Transformação Digital do 

órgão e Gerente de Relacionamento da SGD/MGI e pontos focais das vinculadas (quando houver). 

A periodicidade das reuniões de acompanhamento pode sofrer ajustes conforme andamento 

e cronograma do Plano de Transformação Digital. 

5 - GESTÃO DE RISCOS 

ID 
do 
risco 

Risco (exemplos)* Probabilidade 
de Ocorrer      
[escolher entre:  
raro; pouco 
provável ; 
provável;  
muito provável; 
praticamente 
certo ] 

Impacto     [ 
escolher 
entre:  
muito baixo; 
baixo; 
médio; alto; 
muito alto ] 

Opção de 
tratamento 
** 

Descrever 
tratamento 
do risco*** 
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A Perda de confiança das partes 
interessadas 

 Pouco provável Muito alto Mitigar 1, 2, 9 

B Alteração na política pública Pouco provável Muito alto Aceitar 6, 7, 11 

C Disponibilidade dos sistemas de 
acesso para o cidadão 

 
baixo Mitigar 14 

D Perda de integridade de dados Pouco provável Alto Mitigar 12,13 

E Capacidade de execução da 
transformação digital 

Provável Muito alto Mitigar 1, 3, 4, 5, 8 

F Dependência de fornecedores Provável Baixo Mitigar 1, 14 

G Disponibilidade dos donos de serviço 
para atuação na transformação 

Pouco provável Alto Mitigar 1, 2, 3, 9, 
10 

H Disponibilidade das equipes de TI 
para executar a transformação digital 

Provável Muito alto Mitigar 4, 5 

I Despriorização do PTD pela alta 
administração 

Raro Muito alto Mitigar 1, 3, 9, 11 

J Baixo comprometimento das áreas 
de negócio com as ações pactuadas 

Pouco provável Muito alto Mitigar 1, 2, 3, 9 

K Atraso nos cronogramas pactuados Provável baixo Mitigar 1, 3, 5, 10, 
11 

L Rotatividades das equipes 
envolvidas na transformação digital 

Pouco provável Alto Aceitar 4, 5, 8 

M Incompatibilidade entre o tempo da 
transformação do serviço e 
necessidade de alteração normativa 

Pouco provável Baixo Aceitar 1, 5, 6, 11 

N Corte no orçamento Provável Alto Aceitar 1, 11 

O Falta de apoio da SGD Raro Muito alto Mitigar 1, 3, 9 

P A transformação digital de um 
serviço não gerar o resultado 
esperado 

Pouco provável Baixo Mitigar 15, 16, 21 

Q A transformação digital de um 
serviço público não ser uma 
transformação propriamente dita 

Pouco provável Baixo Mitigar 15, 16 

R O serviço público terminar sendo 
oferecido somente pela via digital 
(digital only) 

Provável Baixo Mitigar 6, 7, 17, 21 

S Ocorrência de problemas de 
funcionamento do serviço público 
transformado digitalmente 

Raro Médio 
 

18 

T Ataques cibernéticos Provável Muito alto 
 

20, 21 

 

Ações de tratamento do risco: 

1. Governança bem definida, com alinhamento estratégico, tático e operacional. 

2. Sensibilização das áreas de negócio para a importância do plano digital. 

3. Reuniões periódicas de acompanhamento e reportar continuamente a alta gestão. 

4. Prospecção de formas alternativas para a composição da força de trabalho. 

5. Utilizar melhores práticas de gerenciamento de projetos registrando as etapas. 
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6. Alinhamento interno quanto a critérios para simplificação e priorização no rito regulatório para os 

serviços constantes do plano digital. 

7. Alinhamento com as estratégias e planos de Governo. 

8. Projeto atualizado mesmo com a substituição de membro da equipe. 

9. Reuniões periódicas de divulgação de informações do Plano e entregas realizadas. 

10. Acompanhamento quinzenal do Plano, conforme monitoramento interno. 

11. Reporte a alta administração para alinhamento de eventuais alterações estratégicas. 

12. Fortalecimento da conformidade com a LGPD e a melhoria contínua do fluxo de tratamento dos 

dados. 

13. Estabelecimento de uma estratégia efetiva de governança de dados que reconheça o valor dos 

ativos de dados da organização. 

14. Identificação de dependências com fornecedores para o planejamento preventivo para a 

contratação ou migração de soluções visando a continuidade do negócio. 

15. Participação de especialistas em processos de negócios e em experiência do usuário no desenho de 

serviços digitais. 

16. Planejamento e digitalização de todas as etapas digitalizáveis do serviço, com uso de todas as 

ferramentas tecnológicas disponíveis para maior eficiência no atendimento às demandas dos 

usuários. 

17. Manutenção dos canais de prestação existentes como pressuposto da oferta dos serviços em canal 

digital. 

18. Planos de ação claros e bem divulgados sobre formas de oferta do serviço quando o meio digital 

não estiver disponível. 

19. Monitoramento e manutenção preventiva do funcionamento das soluções tecnológicas utilizadas 

na oferta de serviços digitais priorizadas junto à TI do órgão. 

20. Implementação dos controles previstos nos frameworks do PPSI. 

21. Alinhamento com os princípios, objetivos e iniciativas da EFGD e com a legislação relativa ao 

atendimento aos usuários dos serviços públicos. 

6 - PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

6.1 ÓRGÃOS COMPONENTES 

IBGE 

• Definir diretrizes de atuação do seu PTD alinhado com suas políticas públicas, voltada 

para o cidadão, sempre que couber; 
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• Propor e submeter para pactuação o Plano de Transformação Digital e deliberar sobre 

recursos e riscos estruturantes; 

• Observar os prazos previstos no Decreto EFGD; 

• Apoiar e acompanhar a execução das entregas pactuadas no respectivo PTD; 

• Indicar o Líder do Plano de Transformação Digital; 

• Indicar o Ponto focal (quando houver); e 

• Indicar o representante da ouvidoria (caso necessário). 

Secretaria-Executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Público - SE/MGI 

• Garantir apoio institucional do MGI à pauta de transformação digital; 

• Acompanhar (em alto nível) as entregas estratégicas aderentes aos objetivos e 

iniciativas da Estratégia Federal de Governo Digital; 

• Aprovar o PTD do órgão; e 

• Indicar um representante para a repactuação das ações constantes do Anexo de 

Entregas durante a vigência do PTD (caso necessário). 

Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - 

SGD/MGI 

• Responsável pela promoção, pesquisa, apoio e acompanhamento de TD dos serviços 

voltados aos cidadãos em articulação com os Órgãos; 

• Garantir a observância das diretrizes e objetivos emanados no Decreto da EFGD 

quando da implementação e acompanhamento do Plano de Transformação Digital; 

• Aprovar o PTD do órgão; 

• Estratégia de comunicação, apoio e articulação de ações transversais de 

transformação digital de serviços;  

• Organizar e convocar os Líderes dos Planos de Transformação Digital dos órgãos para 

os Fóruns de Transformação Digital de serviços voltados aos cidadãos; e 

• Indicar um representante para a repactuação das ações constantes do Anexo de 

Entregas durante a vigência do PTD (caso necessário). 

 

Os órgãos componentes poderão: 

• Convocar, se entender necessário, reunião conjunta de avaliação das ações 

relacionadas ao cumprimento do PTD; e 

• Repactuar o PTD quando, de forma justificada, entender conveniente ou oportuno. 
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6.2 ATORES E ATRIBUIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL  

Líder do Plano de Transformação Digital 

• Elaborar e propor o Plano de Transformação Digital para pactuação entre os 

signatários;  

• Articular as ações do PTD com o Gerente de Relacionamento da SGD e com os atores 

dentro do Órgão, e pelo acompanhamento do plano com SGD, Secretarias e órgãos 

vinculados; 

• Participar das reuniões de acompanhamento e prestação de informações sobre a 

execução do plano de forma sistemática e regular; 

• Representar o órgão de atuação nos Fóruns de transformação digital de Líderes dos 

Planos de Transformação Digital; 

• Propor atualizações para o Anexo de Entregas, para fins de alteração, inclusão ou 

supressão de ações, e para reajustamento de prazos de entrega, desde que 

devidamente justificado e com novos prazos dentro do período de vigência do PTD; e 

• Assinar a versão atualizada do Anexo de Entregas quando as alterações forem 

aprovadas pelos demais signatários (representantes da SGD e da SE/MGI). 

Ponto focal (e para os casos de PTDs com órgãos vinculados) 

• Representar órgão ou entidade vinculada nas ações que são relacionadas à 

transformação digital; e 

• Apoiar o Líder do Plano de Transformação Digital nas atividades referentes à 

elaboração, execução e monitoramento do PTD. 

Ouvidoria dos órgãos proponentes (RECOMENDÁVEL) 

• Zelar pelo conteúdo dos serviços do órgão no portal único gov.br. 

 

Gerente de Relacionamento – CGREP/SGD/MGI  

• Orientar os órgãos sobre as ações relacionadas à transformação digital; 

• Fazer a articulação entre o Órgão Proponente e as áreas técnicas da SGD; 

• Atualizar os status das ações do Órgão junto à SGD para fins de cumprimento das 

metas da EFGD; e 
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• Agendar e conduzir as reuniões periódicas de acompanhamento. 

 

 

Termos: 

1. O IBGE se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação 
para o cumprimento das metas estabelecidas no documento Anexo de Entregas, 
inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s). 

2. A SGD apoiará os esforços de transformação digital do órgão, por meio da oferta, 
mediante disponibilidade, de ferramentas, tecnologias e metodologias para acelerar a 
transformação digital. 

3. A SGD irá acompanhar e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas. 

4. Havendo variação nos recursos que se fazem necessários para a execução do plano, 
por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa das partes, 
desde que aprovadas pelos representantes dos órgãos signatários. 

 

MÁRCIO POCHMANN  

Presidente – IBGE 

 

 

 

CRISTINA KIOMI MORI 
Secretária-Executiva do Ministério da 

Gestão e da Inovação em Serviços 

Públicos - SE/MGI 

 

ROGÉRIO SOUZA 

MASCARENHAS  

Secretário de Governo Digital 

da SGD/MGI 

 



versão do modelo: 2.1

Entregas pactuadas
Servico/Acao Produto Eixo Area Responsavel DtPactuada

Inscrever em Cursos do IBGE Disponibilização em Acesso Digital Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/07/2025
Inscrever em Cursos do IBGE Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/07/2025
Inscrever em Cursos do IBGE Integração ao Login Único Unificação de Canais Digitais DTI/IBGE 30/07/2025
Definir  lotação em concurso do IBGE Disponibilização em Acesso Digital Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/03/2025
Definir  lotação em concurso do IBGE Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/03/2025
Definir  lotação em concurso do IBGE Integração ao Login Único Unificação de Canais Digitais DTI/IBGE 30/03/2025
Propor edição em áreas de ponderação Disponibilização em Acesso Digital Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/04/2025
Propor edição em áreas de ponderação Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/04/2025
Propor edição em áreas de ponderação Integração ao Login Único Unificação de Canais Digitais DTI/IBGE 30/04/2025
Responder Censo Agropecuário Disponibilização em Acesso Digital Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/08/2025
Responder Censo Agropecuário Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade DTI/IBGE 30/08/2025
Responder Censo Agropecuário Integração ao Login Único Unificação de Canais Digitais DTI/IBGE 30/08/2025
Integração da API Contratos.gov.br com o Sistema de Dados Administrativos do IBGE (SDA)  https://contratos.comprasnet.gov.br/api/docsIntegração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/06/2026
Integração da API SIAFI – Módulo Orçamentário com o Sistema de Dados Administrativos do IBGE (SDA) https://www.gov.br/conecta/catalogo/apis/siafi-2013-modulo-orcamentarioIntegração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/06/2026
Integração da API Contratos.gov.br com o Sistema de Dados Administrativos do IBGE (SDA)  https://contratos.comprasnet.gov.br/api/docsIntegração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/12/2026
DAP – Documento de Aptidão ao Pronaf Integração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/06/2025
SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária   Integração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/06/2025
CAR - Cadastro Ambiental Rural Integração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/06/2025
CAF – Cadastro da Agricultura Familiar Integração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/06/2025
Startup solcitada para intregrações com Sistema de Dados Administrativos Startup Gov.br Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 30/12/2025
PPSI Ciclo 4 Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI Segurança e Privacidade DTI/IBGE 15/02/2025
PPSI Ciclo 4 Implementação do PPSI Segurança e Privacidade DTI/IBGE 30/06/2025
PPSI Ciclo 5 Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI Segurança e Privacidade DTI/IBGE 01/07/2025
PPSI Ciclo 5 Implementação do PPSI Segurança e Privacidade DTI/IBGE 31/12/2025
PPSI Ciclo 6 Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI Segurança e Privacidade DTI/IBGE 31/01/2026
PPSI Ciclo 6 Implementação do PPSI Segurança e Privacidade DTI/IBGE 30/06/2026

Entregas já concluídas não pactuadas
Servico/Acao Produto Eixo Area Responsavel DtEntrega

Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física Integração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 05/08/2024
Simples Nacional Integração à base de dados (OUTROS) Governança e Gestão de Dados DTI/IBGE 05/08/2024

Cláudio Ananias Ferraz
Líder do Plano de Transformação Digital - IBGE Representante da Secretaria-Executiva - MGI Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em marco/2025, entre IBGE e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os 
órgãos e entidades federais, conforme  Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - IBGE

Vigência:  de 03 /25  até 01/27
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